May

Sunday	Monday	Tuesday	Wednesday	Thursday	Friday	Saturday
	1	2	3	4	5	6
	Roberts Rd SW Starts					
7	8	9	10	11	12	13
14	15	16	17	18	19	20
21	22	23	24	25	26	27
	2nd Ave SE and South Grade Rd SW Bridges Close					
28	29	30	31			

June

Sunday	Monday	Tuesday	Wednesday	Thursday	Friday	Saturday
				1	2	3
4	5	6	7	8	9	10
			5th Ave Bridge Close Mill/Overlay Starts			
11	12	13	14	15	16	17
18	19	20	21	22	23	24
25	26	27	28	29	30	

July

Sunday	Monday	Tuesday	Wednesday	Thursday	Friday	Saturday
						1
2	3	4	5	6	7	8
9	10	11	12	13	14	15
	5th Ave Bridge Open	School Bridge Close				
16	17	18	19	20	21	22
	Mill & Overlay Done					
23	24	25	26	27	28	29
30	31					

August

Sunday	Monday	Tuesday	Wednesday	Thursday	Friday	Saturday
		1	2	3	4	5
6	7	8	9	10	11	12
13	14	15	16	17	18	19
				School Rd Bridge Open		
20	21	22	23	24	25	26
27	28	29	30	31		

September

Sunday	Monday	Tuesday	Wednesday	Thursday	Friday	Saturday
					1	2
					Maintenance Overlays Start	
3	4	5	6	7	8	9
10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23
24	25	26	27	28	29	30

October

Sunday	Monday	Tuesday	Wednesday	Thursday	Friday	Saturday
1	2	3	4	5	6	7
8	9	10	11	12	13	14
15	16	17	18	19	20	21
					Maintenance Overlays End	
22	23	24	25	26	27	28
29	30	31		Legend		
				Roberts Rd Bridge Deck Mill/Overlay Maintenance		